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1. De uitdaging voor aannemers

Wie als aannemer werkt aan het spoor, weet hoe 
complex buitendienststellingen zijn. Alles moet kloppen: 
de treinvrije periode (TVP) is krap, de werkzaamheden 
zijn multidisciplinair, en de belangen van ProRail, 
onderaannemers en andere partijen lopen door elkaar. 
Tegelijkertijd is de druk groot: elke minuut uitloop kan 
leiden tot forse boetes en imagoschade.

In deze hectische werkelijkheid komt de vraag op: hoe 
kan een aannemer zijn eigen werk optimaal uitvoeren, 
zonder afgeleid te worden door coördinatie, risico’s en 
randzaken?

SVO-rail biedt met haar ervaren bouwprocesleiders 
(BPL) het antwoord. Wij zorgen voor overzicht, 
afstemming en procesbeheersing, zodat aannemers 
zich volledig kunnen concentreren op de eigen scope.
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2. Dit kan een bouwprocesleider van 
SVO-rail betekenen voor u als 
aannemer

Een bouwprocesleider is de onafhankelijke regisseur van 
het werk tijdens een buitendienststelling. Een SVO-rail 
bouwprocesleider kan in elk stadium van het werk taken 
overnemen:

Voorafgaand aan de buitendienststelling: de SVO-rail 
bouwprocesleider kan een integraal draaiboek 
opstellen. Daarin worden planningen, werkpakketten, 
risico’s en raakvlakken samengebracht in één helder 
document.

Tijdens de uitvoering: de BPL bewaakt de planning, lost 
afwijkingen op, houdt het logboek bij en is het centrale 
aanspreekpunt.

Na afloop: de BPL verzorgt de evaluatie en vastlegging 
van leerpunten voor toekomstige projecten.

Het onderscheid met de rol van de aannemer is 
belangrijk. Waar de bouwcoördinator (BC) zich richt op 
de eigen disciplines (zoals TB, K&L, BVL en B&S), zorgt de 
bouwprocesleider ervoor dat het totaalproces klopt en 
dat niemand elkaar in de weg zit.

Met andere woorden: de BC kan zich focussen op het 
eigen team en werkpakket, terwijl de SVO-rail BPL de 
integrale regie voert.
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3. Wat levert een goede 
bouwprocesleiding u als aannemer op?

Focus op kernwerkzaamheden 
Uw uitvoerders en coördinatoren hoeven zich niet druk te 
maken over nevenaannemers of extra werkpakketten. 
SVO-rail neemt deze coördinatie over.

Minder faalkosten en boetes 
Dankzij strakke afstemming en risicobeheersing worden 
uitloop en conflicten voorkomen. Geen 
‘maandagochtendproblemen’, geen imagoschade.

Betere relatie met ProRail 
SVO-rail kent de processen, voorschriften en taal van 
ProRail door en door. Dat maakt de communicatie 
soepeler en voorkomt misverstanden.

Capaciteitsversterking 
Bij piekbelasting of personeelstekort kan een BPL van 
SVO-rail een cruciale rol spelen. Wij zijn een verlengstuk 
van uw organisatie.

Snellere besluitvorming 
Onvoorziene situaties komen altijd voor – van 
onverwachte bodemvondsten tot technische 
verrassingen. Dankzij onze onafhankelijke rol kunnen we 
samen met u en ProRail snel knopen doorhakken.

Heldere communicatie 
Met SVO-rail als procespartner heeft u één aanspreekpunt 
voor alle raakvlakken en integrale afspraken.

Kortom: meer rust, minder risico’s, betere resultaten.
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4. Hoe werkt SVO-rail samen met 
aannemers?

Een voorbeeld uit de praktijk 
Bij grote projecten zoals Utrecht Centraal en Amsterdam 
Centraal is SVO-rail betrokken geweest. Onze bouwprocesleiders 
zorgden daar voor strakke coördinatie van talloze partijen. Het 
resultaat: complexe, multidisciplinaire werkzaamheden konden 
binnen de gestelde tijd en kaders worden afgerond. Wij 
verzorgden:

Voorbereiding:

- Gezamenlijke inventarisatie van de scope en werkpakketten.
- Opstellen van het integraal draaiboek met risicoanalyse en 

planning.
- Afstemming met ProRail en nevenaannemers.

Tijdens uitvoering:

- Onvermoeibare aandacht van een BPL die afwijkingen 
coördineert en oplost.

- Logboek en standlijnen voor realtime voortgangsbewaking.
- Directe communicatie met BC’s en uitvoerders.

Na afloop:

- Evaluatie van voortgang en samenwerking.
- Borging van leerpunten voor toekomstige projecten.
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5. Waarom kiezen voor SVO-rail?

- Ervaring en trackrecord: bewezen inzet bij grote en 
complexe projecten.

- Onafhankelijkheid: wij sturen op het proces, zodat u 
zich kunt richten op het werk.

- Praktijkkennis: onze bouwprocesleiders hebben zelf 
een achtergrond als uitvoerder en snappen wat er in 
het veld speelt.

- Kennisborging: naast uitvoering leiden wij ook nieuwe 
professionals op en versterken zo de sector.

- Partnerschap: wij zijn geen tijdelijke hulp, maar een 
structurele en gelijkwaardige versterking van uw 
organisatie.
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6. Projecten zonder ruis

Bouwprocesleiding is geen luxe, maar een noodzaak in 
de complexe werkelijkheid van buitendienststellingen. 
Voor u als aannemer betekent de inzet van SVO-rail:

- minder risico’s

- meer focus op de eigen scope

- en een soepelere samenwerking met ProRail.

Wilt u dat uw projecten zonder ruis verlopen en dat uw 
team zich volledig kan richten op de uitvoering? Neem 
contact op met SVO-rail en ontdek hoe onze 
bouwprocesleiders uw projecten versterken.
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